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ABSTRAK 
 
Proyek eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui pengeboran air tanah dalam, merupakan 
pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga diperlukan pengendalian risiko yang mungkin timbul, 
seperti risiko terhadap: waktu, biaya, dan mutu. Risiko proyek yang tidak dikelola dengan baik 
berdampak hilangnya keuntungan dari proyek yang sedang dikerjakan dan hilangnya 
kesempatan proyek berikutnya. Penelitian ditujukan memberikan usulan respon yang harus 
dilakukan pada proyek eksplorasi dan pelayanan air bersih dalam mengantisipasi risiko. Langkah 
pengelolaan risiko adalah identifikasi variabel dan indikator risiko proyek melalui kajian pustaka 
dan wawancara para ahli, serta analisis variabel dan indikator risiko kritis proyek melalui 
penelitian lapangan dan penetapan risiko tertinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan uji 
statistik metoda Cohran Q-Test dan melakukan respon (mitigasi) terhadap setiap risiko proyek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator yang memiliki risiko tertinggi adalah: 
terhambatnya proses pilot hole, proses reaming hole, dan proses pemasukan pipa. Hasil analisis 
terhadap ketiga indikator tersebut diusulkan mitigasi risiko yang perlu dilakukan, antara lain 
terkait tekstur tanah pada lokasi proyek, kebutuhan cadangan peralatan, serta terkait keandalan 
peralatan, diperlukan koordinasi saat mobilisasi peralatan sehingga dapat dipastikan bahwa 
peralatan siap pakai baik terkait jumlah, jenis, maupun kondisi peralatan. 
 
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko, Risiko Proyek 
 
ABSTRACT 
 
Exploration projects and clean water services through deep ground water drilling are high-risk 
jobs, so that risk control is needed that may arise, such as risks to: time, cost, and quality. The 
risk of projects that have not managed well could impact the loss of profits from the project in 
the works and loss of a chance the next project.  This study aims to provide suggestions response 
to be done on the project exploration and water service in anticipation of risk. The risk 
management step is the identification of project risk variables and indicators through literature 
review and expert interviews, analysis of critical risk variables and indicators in the project 
through field research and determination of the highest risk. This study uses statistical tests using 
the Cohran Q-Test method and responds (mitigates) to each project risk. The research results 
show that three indicators that have the highest risk is: the inhibition of the pilot hole process, 
the reaming hole process, and the pipe entry process. The results of the analysis of the three 
indicators are proposed risk mitigation that needs to be done, among others related to the 
texture of the soil at the project site, the need for availability of equipment reserves, and related 
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to equipment reliability, coordination is needed when mobilizing equipment so that it can be 
ensured that the equipment is ready to use both in terms of the quantity, type, and condition of 
the equipment. 
 
Keywords: Risk Management, Risk Mitigation, Project Risks 
 
 
1 Pendahuluan 
Pada saat ini, sumber kebutuhan air bersih untuk masyarakat berasal dari PDAM, sumber mata 
air, air hujan, air permukaan, dan air tanah dalam. Hingga saat ini belum semua masyarakat 
dapat menikmati air bersih secara layak, karena belum semua warga memiliki sumber air bersih 
tersebut. Proyek eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui pengeboran air tanah dalam, 
merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga diperlukan pengendalian risiko yang 
mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, agar tidak berdampak negatif terhadap: 
waktu (jadwal proyek), biaya (budget proyek), dan mutu (rencana mutu proyek). Jika risiko 
proyek ini tidak dikelola dengan baik dapat berdampak kerugian, berupa hilangnya keuntungan 
dari proyek yang sedang dikerjakan dan hilangnya kesempatan proyek berikutnya (goodwill) dari 
pemberi proyek. Hal tersebut didukung pernyataan bahwa “strategi untuk memenangkan 
persaingan dapat dimulai dengan mengatasi risiko melalui manajemen risiko yang handal” [1], 
terlebih lagi “mengelola risiko merupakan kebutuhan utama suatu perusahaan dalam 
lingkungan bisnis global yang semakin ketat, dan tanpa pengelolaan risiko yang baik dapat 
berdampak bangkrutnya perusahaan” [2]. 
 
Risiko sebagai ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, merupakan suatu kondisi dimana 
terdapat kemungkinan keuntungan/kerugian ekonomi atau finansial, kerusakan atau cedera 
fisik, keterlambatan, sebagai konsekuensi ketidakpastian selama dilaksanakannya suatu 
kegiatan [3]. Pendekatan kajian manajemen risiko dalam suatu proyek akan mampu mengurangi 
risiko potensial yang mengakibatkan kerugian bahkan diharapkan mampu meningkatkan 
keuntungan. Manfaat dari kajian manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan bisa 
dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yakni: [4] 
1. Manajemen risiko kemungkinan dapat mencegah perusahaan dari suatu kegagalan. 
2. Manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan dari laba. 
3. Manajemen risiko bisa memberikan laba secara tidak langsung. 
4. Adanya ketenangan pikiran bagi para manajer disebabkan adanya suatu perlindungan 
terhadap risiko murni, adalah harta non material untuk perusahaan tersebut. 
5. Manajemen risiko dapat melindungi suatu perusahaan dari risiko murni, dan karena 
pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang mempunyai perlindungan, secara 
tidak langsung dapat meningkatkan public image. 
 
Upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari 
atau diminimumkan, dan berdasarkan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara 
yang dapat dilakukan (perusahaan) untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain [5]: 
1. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang 
menimbulkan kerugian. 
2. Melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk 
mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah 
dana untuk  menanggulanginya.  (contoh:  pos biaya lain-lain atau tak terduga dalam 
anggaran perusahaan). 
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3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging (perdagangan  
berjangka)  untuk  menanggulangi  resiko  kelangkaan  dan fluktuasi harga bahan baku/ 
pembantu yang diperlukan. 
4. Mengalihkan memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan 
kontrak  pertanggungan  (asuransi)  dengan  perusahaan  asuransi terhadap risiko tertentu, 
dengan mambayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan 
asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan 
perjanjian. 
 
Langkah pengelolaan risiko yang harus dilakukan adalah dengan cara: identifikasi variabel dan 
indikator risiko proyek melalui kajian pustaka dan wawancara dengan para ahli (profesional 
dibidangnya), analisis variabel dan indikator risiko kritis dalam proyek melalui penelitian 
lapangan, menetapkan risiko tertinggi dengan pengujian statistik, dan melakukan respon 
(mitigasi) terhadap setiap risiko proyek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada pihak manajemen dalam menetapkan manajemen risiko yang sesuai kebutuhan 
perusahaan untuk pengelolaan proyek dimasa yang akan datang.  
 
2 Metodologi  
Manajemen Risiko Proyek mencakup proses dalam melakukan perencanaan manajemen risiko, 
identifikasi, analisis, perencanaan respons, dan pengendalian risiko pada suatu proyek. Tujuan 
pengelolaan risiko proyek adalah untuk meningkatkan kemungkinan dan dampak kejadian 
positif, dan mengurangi kemungkinan dan dampak kejadian negatif dalam proyek [6]. Konsep 
manajemen risiko merupakan bagian integral dari manajemen yang baik, dan fundamental 
untuk mencapai hasil bisnis yang baik. Metoda pemecahan masalah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan manajemen risiko, digunakan pada proyek eksplorasi dan 
pelayanan air bersih melalui pengeboran air tanah dalam.  
 
Kajian manajemen risiko terhadap Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam memiliki beberapa 
tahapan, yakni: 
1. Identifikasi Masalah Risiko Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam, 
Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi proses pekerjaan proyek pengeboran 
melalui kegiatan kajian pustaka dan wawancara dengan para ahli  
2. Identifikasi Indikator Risiko,  
Berdasarkan proses pekerjaan proyek pengeboran dilakukan identifikasi indikator risiko 
melalui wawancara dengan para ahli serta studi lapangan.  
3. Rancangan Pengukuran Risiko dan Penetapan Responden, 
Pengukuran Risiko dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap indikator risiko 
yang telah diidentifikasi. Kuesioner dirancang dengan skala dikotomi untuk tiap indikator. 
Tahap selanjutnya adalah penetapan responden yang mengisi kuesioner pengukuran risiko.   
4. Pengumpulan dan Pengujian Indikator Risiko, 
Data dikumpulkan dari responden yang mengisi kuesioner penelitian. Pengujian validitas 
data dilakukan dengan menggunakan Uji Cochran, dengan prosedur sebagai berikut [7]: 
a)  Hipotesis yang mau diuji: 
Ho: Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi  jawaban ‘Ya’ yang sama 
Ha: Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi jawaban ‘Ya’ yang berbeda 
Inaque Vol. 8 No.1 FEBRUARI 2020 
40 
 
b)  Perhitungan Q hitung dengan rumus sebagai berikut
         (1) 
Keterangan:  Q =  Q hitung 
k  =  Jumlah atribut yang diuji 
Ri = Jumlah Ya pada semua atribut untuk 1 responden 
Ci =  Jumlah Ya pada 1 atribut untuk semua responden 
n  =  Jumlah sampel yang diuji 
c) Penentuan Q tabel (Qtab), Dengan α = 0,05, derajat kebebasan (dk) = k – 1, maka 
diperoleh Q tab (0,05; k-1) dari tabel Chi Square Distribution. 
d) Keputusan:  Tolak Ho dan terima Ha, jika Qhit > Qtab, Terima Ho jika Qhit < Qtab 
e) Kesimpulan: Jika tolak Ho berarti proporsi jawaban YA masih berbeda pada semua 
atribut.  Artinya belum ada kesepakatan di antara para responden tentang atribut.  Bila hal 
ini terjadi, maka akan dilakukan pengujian lagi dengan menghilangkan atau membuang 
atribut yang dimiliki jumlah jawaban YA paling kecil. Jika terima Ho berarti proporsi jawaban 
YA pada semua atribut dianggap sama. Dengan demikian, semua responden dianggap 
sepakat mengenai semua atribut sebagai faktor yang dipertimbangkan  
5. Identifikasi Akar Masalah atas Indikator Risiko, 
Identifikasi akar masalah menggunakan diagram pohon terhadap 3 indikator risiko tertinggi 
yang paling penting untuk diusulkan dilakukan mitigasi.   
6. Mitigasi Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam. 
Usulan mitigasi proyek yang perlu dilakukan dari ketiga indikator risiko tertinggi.  
 
3 Hasil dan Pembahasan 
3.1 Proses Pekerjaan Pengeboran Air Tanah Dalam dan Indikator 
Risiko  
Proses pekerjaan dan indikator risiko pada proyek Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui 
Pengeboran Air Tanah Dalam adalah sebagai berikut: 
1. Pekerjaan Mobilisasi,  
2. Pekerjaan Persiapan Pengeboran, 
3. Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi. 
 
Identifikasi indikator risiko dilakukan terhadap masing-masing proses pengerjaan proyek. 
Indikator risiko digunakan sebagai atribut pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada 
responden. Data hasil identifikasi indikator risiko terdapat pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Indikator pada Kuesioner Pengukuran Risiko 
No Variabel Indikator Risiko 
Pertimbangan 
Ya Tidak  
1 Mobilisasi X1 Tidak adanya sumber air   
X2 Belum ada pembebasan tanah   
X3 Tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan    
X4 Tidak sesuai dengan rencana kebutuhan konstruksi   
X5 Kesulitan menuju lokasi proyek    
X6 Kapasitas kendaraan tidak sesuai kebutuhan   
2 Persiapan 
Pemboran 
X7 Perpindahan lokasi    
X8 Ambukan pada Tanah    
X9 Rig Tidak dapat terpasang sesuai ketentuan    
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No Variabel Indikator Risiko 
Pertimbangan 
Ya Tidak  
X10 Kecelakaan operator pada saat pemasangan rig   
X11 Mesin bekerja tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan   
X12 Kapasitas bak sirkulasi tidak sesuai    
X13 Kecelakaan operator pada saat pemasangan drill pipe   
X14 Penempatan drill pipe yang tidak berdekatan dengan mesin bor   
X15 Tidak tersedianya sumber air kerja    
3 Pelaksanaan 
Konstruksi  
X16 Terhambatnya proses pilot hole    
X17 Terhambatnya proses Logging    
X18 Terhambatnya proses Reaming Hole   
X19 Terhambatnya proses Pemasukan Pipa   
X20 Terhambatnya proses pemasukan Gravel Pack   
X21 Terhambatnya proses pemasangan semen grounting    
X22 Terhambatnya proses pumpin test    
 
3.2 Identifikasi Responden 
Responden adalah 11 orang karyawan PT Sambong Catur Karsa - Bandung, dengan jabatan Bor 
Master dalam proyek eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui Pengeboran Air Tanah Dalam 
dengan rata-rata pengalaman sembilan tahun, dengan pertimbangan pengalaman responden 
selama itu sudah cukup menjadikan responden tersebut merupakan ahli dibidangnya. PT 
Sambong Catur Karsa adalah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pengeboran 
air tanah. Perusahaan ini telah lama bekerjasama dengan pihak Kementrian Sumber Daya 
Mineral, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dalam pekerjaan eksplorasi dan 
pelayanan air bersih melalui pengeboran air tanah dalam, yang diperoleh melalui proses tender. 
 
3.3 Rancangan Pengukuran Risiko dan Data Penelitian  
Langkah awal dalam mengelola risiko perusahaan adalah melakukan pengukuran tingkat risiko, 
pengukuran dimaksudkan untuk dapat memprioritaskan mitigasi risiko dan ancaman yang paling 
besar, dan dengan cara ini diharapkan meminimalisir dan mengatasi risiko dengan efektif [8]. 
 
Kuesioner dalam penelitian digunakan untuk mengukur risiko dari indikator risiko proyek 
eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui Pengeboran Air Tanah Dalam, kuesioner 
menggunakan skala dikatomi, skala dikatomi hanya menampilkan dua pilihan saja yaitu jawaban 
Ya atau Tidak, dengan begitu tidak ada pilihan bagi responden untuk menjawab ragu-ragu atau 
tidak tahu. Tabel 1 adalah daftar pertanyaan pada kuesioner pengukuran risiko. Kuesioner 
diberikan kepada 11 responden dengan data jawaban responden terlihat dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2. Data Jawaban Responden 
 
         Catatan: jawaban “Ya” ditunjukkan dengan angka “1”  
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 S
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
S 7 5 4 10 8 8 6 7 8 3 10 5 3 10 10 11 10 11 11 8 6 5
Data 
ke-
Peristiwa Risiko
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Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator yang dari seluruh responden (11 
orang) menyatakan bahwa indikator tersebut mempunyai dampak risiko terhadap proyek.  
 
3.4 Pengujian Indikator Risiko 
Metoda penentuan validitas data menggunakan metoda Uji Cochran Q-Test. Jika seluruh 
indikator risiko memiliki 11 jawaban ‘Ya’ berarti seluruh responden setuju indikator tersebut 
punya dampak risiko terhadap proyek dan tidak perlu dilakukan pengujian, namun dari 22 
indikator risiko hanya ada tiga indikator dengan 11 jawaban ‘Ya’, selebihnya memiliki proporsi 
jawaban “Ya” yang beragam, seperti terlihat dalam Tabel 2, sehingga perlu dilakukan pengujian 
terhadap hasil pengamatan ini. 
 
Pengujian I  
Jawaban responden disusun, jawaban YA diberi angka 1 dan jawaban TIDAK diberi angka 0, dari 
rekap data dapat dilihat pada tabel diatas diketahui nilai Q hitung sebagai berikut: 
 
Qhit-1 = 
(𝒌−𝟏)[𝒌 ∑ 𝑪𝒊
𝟐𝒌
𝒊 −(∑ 𝑪𝒊
𝒌
𝒊 )
𝟐]
𝒌 ∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊 −∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊
𝟐   = 
(𝟐𝟐−𝟏)[𝟐𝟐 ∑ 𝑪𝟏
𝟐𝟐𝟐
𝟏 −(∑ 𝑪𝟏
𝟐𝟐
𝟏 )
𝟐]
𝟐𝟐 ∑ 𝑹𝒊
𝟏𝟏
𝟏 −∑ 𝑹𝟏
𝟏𝟏
𝟏
𝟐   = 
(𝟐𝟐−𝟏)[𝟐𝟐 (𝟏𝟑𝟗𝟖)−(𝟏𝟔𝟔)𝟐]
𝟐𝟐 (𝟏𝟔𝟔)−(𝟐𝟔𝟏𝟒)
 
            = 64,74 
    
Dengan ά =0,05, dk=22-1=21 diperoleh Qtab (0,05;21) = 32,671 keputusan pengujian I : tolak 
H0. Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian II dengan membuang indikator yang memiliki 
jawaban YA paling sedikit, pada indikator ke 13 yaitu “Kecelakaan pada saat pemasangan drill 
pipe“. 
 
Pengujian II  
Menggunakan pola yang sama pengujian II, menghasilkan nilai Qhitung berikut: 
 
Qhit-2= 
(𝒌−𝟏)[𝒌 ∑ 𝑪𝒊
𝟐𝒌
𝒊 −(∑ 𝑪𝒊
𝒌
𝒊 )
𝟐]
𝒌 ∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊 −∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊
𝟐   = 
(𝟐𝟏−𝟏)[𝟐𝟏 ∑ 𝑪𝟏
𝟐𝟐𝟏
𝟏 −(∑ 𝑪𝟏
𝟐𝟏
𝟏 )
𝟐]
𝟐𝟏 ∑ 𝑹𝒊
𝟏𝟏
𝟏 −∑ 𝑹𝟏
𝟏𝟏
𝟏
𝟐  = 
(𝟐𝟏−𝟏)[𝟐𝟏 (𝟏𝟑𝟖𝟗)−(𝟏𝟔𝟑)𝟐]
𝟐𝟏 (𝟏𝟔𝟑)−(𝟐𝟓𝟎𝟗)
= 56,89 
 
Dengan ά =0,05, dk=21-1=20 diperoleh Qtab (0,05;20) = 31,410 keputusan pengujian II : tolak 
H0 karena Qhit (56,893) > Qtab. Dengan demikian , perlu dilakukan pengujian III dengan 
membuang indikator yang memiliki jawaban YA yang paling sedikit, pada indikator ke 10 yaitu 
“Kecelakaan operator pada saat pemasangan rig“. 
 
Pengujian IX 
Tersisa 14 indikator, menggunakan pola yang sama seperti pengujian sebelumnya menghasilkan 
nilai Qhitung berikut: 
Q = 
(𝒌−𝟏)[𝒌 ∑ 𝑪𝒊
𝟐𝒌
𝒊 −(∑ 𝑪𝒊
𝒌
𝒊 )
𝟐]
𝒌 ∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊 −∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊
𝟐  = 
(𝟏𝟒−𝟏)[𝟏𝟒(𝟏𝟐𝟏𝟕)−(𝟏𝟐𝟗)𝟐]
𝟏𝟒 (𝟏𝟐𝟗)−(𝟏𝟓𝟒𝟑)
 = 19,624 
 
Dengan ά =0,05, dk=14-1=13 diperoleh Qtab (0,05;13) = 22,362 keputusan pengujian IX : Terima 
H0 karena Qhit (19,624) < Qtab. Dengan demikian, keputusan pengujian IX diterima, dengan 
kata lain ke-14 indikator yang dianalisis dapat dianggap sah sebagai indikator yang 
menyebabkan risiko Proyek Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pengeboran Air Tanah 
Dalam.  
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Hasil pengujian I sampai dengan pengujian IX diperoleh 14 indikator yang terindikasi 
menyebabkan risiko pada proyek eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui pengeboran air 
tanah dalam, yakni seperti pada Tabel 3. 
 
3.5 Identifikasi Akar Masalah Atas Indikator Risiko  
Setelah dilakukan uji Cochran Q Test didapat ada 14 indikator risiko yang terindikasi 
menyebabkan risiko pada proyek Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pengeboran Air 
Tanah Dalam. Identifikasi akar masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan diagram 
pohon untuk ke 14 indikator tersebut sebagai upaya pencarian penyebab risiko proyek 
Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah Dalam. 
 
Tabel 3. Rekapitulasi Variabel dan Indikator Berpengaruh 
        Jumlah 
Jawaban No Proses Indikator Risiko 
        "Ya" 
1 
Pelaksanaan 
Konstruksi 
X16 Terhambatnya Proses Pilot Hole 11 
2 X18 Terhambatnya Proses Reaming Hole 11 
3 X19 Terhambatnya Proses Pemasukan Pipa 11 
4 Mobilisasi X4 Tidak sesuai dengan rencana kebutuhan konstruksi 10 
5 
Persiapan Pemboran 
X11 Mesin Bekerja Tidak Sesuai Spesifikasi Yang Dibutuhkan 10 
6 X14 
Penempatan Drill Pipe Yang Tidak Berdekatan Dengan Mesin 
Bor 
10 
7 X15 Tidak Tersedianya Sumber Air Kerja 10 
8 
Pelaksanaan 
Konstruksi 
X17 Terhambatnya Proses Logging 10 
9 
Mobilisasi 
X5 Kesulitan menuju lokasi proyek 8 
10 X6 Kapasitas kendaraan tidak sesuai kebutuhan 8 
11 Persiapan Pemboran X9 Rig Tidak Dapat Terpasang Sesuai Ketentuan 8 
12 
Pelaksanaan 
Konstruksi 
X20 Terhambatnya Proses Pemasukan Gravel Pack 8 
13 Mobilisasi X1 Tidak adanya sumber air 7 
14 Persiapan Pemboran X8 Ambrukan Pada Tanah 7 
 
Terdapat tiga penyebab risiko tertinggi yang ada pada proses pelaksanaan konstruksi 
(merupakan proses pembuatan lubang air sampai mendapatkan sumber air) dari proses terakhir 
pada proyek Pengeboran Air Tanah Dalam untuk dianalisis, risiko ini berdampak pada 
pengerjaan ulang atau pekerjaan terhenti, ketiga indikator risiko yang dimaksud yakni: 
1. X16 Terhambatnya proses pilot hole, suatu kondisi tidak dapat dibuatnya lubang 
pengeboran karena kondisi alam atau ketidak layakkan peralatan. 
2. X18 Terhambatnya proses reaming hole, suatu kondisi tidak dapat dibuatnya pelebaran 
lubang pengeboran karena kondisi alam atau ketidak layakan peralatan. 
3. X19 Terhambatnya proses pemasukkan pipa, suatu kondisi tidak dapat memasukkan pipa 
yang diakibatkan ambrukan pada sumur bor. 
 
Tabulasi faktor penyebab terjadinya risiko terdapat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Akar Masalah Penyebab Risiko Tertinggi Proyek 
Risiko 
Proyek 
Penyebab (Peristiwa 
Risiko) 
Akar Masalah Sub Akar Masalah 
Biaya, 
Waktu,  
dan  
Mutu 
Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi : 
X16 
Terhambatnya 
Proses Pilot Hole 
Terjadinya ambrukan pada 
lubang bor 
Tekstur tanah pada lokasi 
Mata bor tumpul Umur pakai mata bor 
Patah stang bor - Batuan yang terlalu keras pada lokasi 
 - Umur pakai stang bor 
X18 
Terhambatnya 
Proses Reaming 
Hole 
Terjadinya ambrukan pada 
lubang bor 
Tekstur tanah pada lokasi 
Mata bor tumpul Umur pakai mata bor 
Patah stang bor - Batuan yang terlalu keras pada lokasi 
 - Umur pakai stang bor 
X19 
Terhambatnya 
Proses Pemasukan 
Pipa 
Terjadinya ambrukan pada 
lubang bor 
Tekstur tanah pada lokasi 
 
3.6 Mitigasi Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam  
Berdasarkan kajian terhadap akar masalah risiko pada Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam dari 
tiga penyebab (peristiwa risiko) tertinggi (X16, X18, dan X19) berdampak pada terhentinya 
proyek dan risiko yang harus ditanggung adalah bertambah waktu kerja dari waktu yang telah 
ditetapkan dan bertambahnya biaya operator dan transportasi dari budget yang sudah 
dianggarkan. Penilaian risiko, pengendalian tingkat keparahan potensi kerugian, serta 
penentuan pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan tindakan pencegahan, dapat 
mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau setidaknya mengurangi tingkat keparahan 
kerugian [9]. 
 
Analisis akar masalah atau penyebab dampak risiko pada proyek pengeboran air tanah dalam 
sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan atau mengurangi tingkat keparahan 
kerugian yang dapat terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah proyek pengeboran 
tersebut adalah terkait tekstur tanah pada lokasi proyek, adanya batuan keras pada lokasi 
proyek, dan keandalan peralatan, dengan uraian sebagai berikut:  
1.  Analisis Respon Terhadap Tekstur Tanah pada Lokasi Proyek 
Respon terhadap terhambatnya proses pilot hole (X16), reaming hole (X18), dan proses 
pemasukkan pipa (X19) merupakan suatu kondisi tidak dapat dibuatnya pelebaran lubang 
pengeboran dengan sebab yang sama yakni, kondisi alam berupa tekstur tanah pada lokasi 
proyek yang kurang bagus. Terjadinya ambrukan tanah ini sebenarnya tidak dapat di prediksi 
oleh perusahaan, dikarenakan ambrukan tanah terjadi akibat kondisi alam dan kondisi tanah. 
Kasus seperti ini terjadi pada proses reaming hole maupun proses pilot hole untuk proyek 
dilokasi Desa Dunguswiru, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut Jawa Barat, 
terjadi sebanyak tiga kali ambrukan, yang diakibatkan oleh tekstur tanah pada lokasi yang 
kurang bagus. Satu kali ambrukan membutuhkan pengeboran ulang dan berdampak pada 
waktu tambahan antara satu sampai tiga minggu.  
 
Terjadinya ambrukan tanah pada lubang lokasi pengeboran dapat menggangu produktifitas 
pengeboran, ambrukan menyebabkan proses pengeboran terhenti, sehingga akan 
berdampak terhadap waktu, biaya, dan mutu kerja yang tidak sesuai dan berakibat pula 
untuk dilakukannya pengeboran ulang. 
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Untuk itu tindakan pencegahan (antisipasi) yang perlu dilakukan atau disiapkan bila 
ditemukan tekstur tanah yang kurang bagus pada lokasi proyek, adalah dengan menyiapkan 
bahan bentonit dan lumpur untuk ditambahkan pada tanah di seputar lubang pengeboran 
proyek sehingga mampu mengentalkan tanah di seputar lubang pengeboran proyek dan 
menghindari terjadinya ambrukan dan tindakan pengeboran ulang. 
 
2.  Analisis Respon Terhadap Adanya Batuan Keras pada Lokasi Proyek 
Ditemukannya batuan keras pada lokasi proyek merupakan kondisi alam yang sulit untuk 
dapat diprediksi dari awal, untuk itu tindakan pencegahan (antisipasi) yang perlu dilakukan 
atau disiapkan terkait kondisi tak terduga ini adalah pentingnya petugas gudang membawa 
cadangan peralatan (mata bor dan stang bor) saat mobilisasi pada setiap proyek Pengeboran 
Air Tanah Dalam, ketersediaan peralatan dilokasi proyek sangat penting untuk mendukung 
produktiftas pengeboran. 
 
Ketidaktersedian peralatan pengganti (cadangan) di lokasi proyek dapat menyebabkan 
terhentinya pengerjaan pengeboran, terhentinya pekerjaan mengakibatkan bertambahnya 
waktu kerja dari waktu yang seharusnya dan bertambahnya biaya transportasi untuk 
mendapatkan pengganti. Manajemen perlu juga menetapkan jumlah cadangan peralatan 
yang optimal untuk dibawa pada setiap proyek Pengeboran Air Tanah Dalam berdasarkan 
pengalaman. 
 
3.  Analisis Respon Terhadap Keandalan Peralatan 
Kerusakan peralatan dapat menyebabkan terhentinya pengerjaan pengeboran, terhentinya 
pekerjaan pengeboran mengakibatkan bertambahnya waktu kerja dari waktu yang 
seharusnya dan bertambahnya biaya transportasi untuk mendapatkan pengganti. Kerusakan 
peralatan yang sering terjadi pada proyek Pengeboran Air Tanah Dalam adalah mata bor 
tumpul dan patah stang bor. Tumpulnya mata bor dan patahnya stang bor terjadi karena 
kurang andalnya peralatan yang dibutuhkan (umur pakai mata bor dan stang bor) saat 
menemukan batuan keras pada lokasi proyek. 
 
Untuk itu tindakan pencegahan (antisipasi) yang perlu dilakukan atau disiapkan terkait 
keandalan peralatan adalah pentingnya petugas gudang untuk dilengkapi dengan daftar 
periksa peralatan (riwayat pemakaian, daftar persedian, dan jadwal penggantian). Hal ini 
diperlukan untuk memastikan jumlah, jenis, dan kondisi peralatan pada saat mobilisasi, 
sehingga mencegah terjadinya peralatan yang sudah tidak andal (umur pakai baik mata bor 
maupun stang bor) terangkut ke lokasi seperti tumpulnya mata bor atau kondisi stang bor 
kurang baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya [10] terkait akan 
pentingnya koordinasi.  
 
Manajemen risiko merupakan kegiatan yang juga harus dilakukan pada saat proses sedang 
berlangsung, dan tergantung langsung pada perubahan dalam lingkungan internal dan 
eksternal [11]. Untuk itu kegiatan mengantisipasi risiko pada proyek pengeboran air tanah 
dalam yang diusulkan pada tahap perencanaan dalam penelitian ini perlu dilanjutkan pada 
saat kegiatan proses pelaksanaan proyek pengeboran air tanah dalam tersebut berlangsung.  
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4 KESIMPULAN  
Kesimpulan yang didapat dari penelitian kajian risiko Proyek Pengeboran Air Tanah Dalam 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan proses pengeboran terdapat risiko yang harus dikelola agar tidak 
menimbulkan kerugian baik biaya, waktu, maupun mutu. Penerapan manajemen risiko bagi 
perusahaan dalam mengelola proyek sangat penting untuk diperhatikan agar tidak 
menimbulkan kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. 
2. Rancangan pengukuran resiko disusun berdasarkan proses Pengeboran Air Tanah Dalam, 
yang terdiri dari: mobilisasi, persiapan pengeboran, dan pelaksanaan kontruksi. 
3. Terdapat 14 indikator risiko yang terindikasi menyebabkan risiko pada proyek Eksplorasi 
dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah Dalam berdasarkan hasil pengujian 
Cochran test. Identifikasi akar masalah dilakukan untuk mendapatkan sumber masalah.  
4. Tiga penyebab risiko tertinggi pada proses pelaksanaan pembuatan lubang air yang 
berdampak pada pengerjaan ulang atau pekerjaan terhenti, adalah terhambatnya proses 
pilot hole (X16), suatu kondisi tidak dapat dibuatnya lubang pengeboran karena kondisi 
alam atau ketidak layakkan peralatan, terhambatnya proses reaming hole (X18), suatu 
kondisi tidak dapat dibuatnya pelebaran lubang pengeboran karena kondisi alam atau 
ketidaklayakan peralatan, serta terhambatnya proses pemasukkan pipa (X19), suatu 
kondisi tidak dapat memasukkan pipa yang diakibatkan ambrukan pada sumur bor. 
5. Mitigasi (respon) yang diberikan terhadap resiko tertinggi proyek dan upaya yang perlu 
dilakukan untuk meminimasi resiko yang mungkin terjadi, yakni: 
a. Tekstur tanah pada lokasi proyek, perlu tersedianya bahan bentonit dan lumpur untuk 
ditambahkan pada tanah di seputar lubang pengeboran proyek agar tanah menjadi 
kental dan menghindari ambrukan pada lubang bor. 
b. Adanya batuan keras pada lokasi proyek, perlu tersedianya cadangan peralatan 
(terutama stang bor) untuk mengantisipasi kemungkinan patahnya stang bor. 
c. Keandalan peralatan, petugas gudang saat mobilisasi untuk dilengkapi dengan daftar 
periksa peralatan (riwayat pemakaian, daftar persediaan, dan jadwal penggantian) 
untuk memastikan: jumlah, jenis, dan kondisi peralatan benar-benar siap pakai. 
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